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	УТВЕРЖДАЮ:
Казакевич С.Д., 
начальник управления образования АНМО
(ФИО, должность руководителя заказчика лин-проекта) 
______________   ___________
                (подпись)                           (И.О. Фамилия)                                                                                      


	Общие данные:
Заказчик:  заведующий МБДОУ «Еланский детский сад» комбинированного вида
Процесс: уменьшение времени у родителей (законных представителей) и посетителей при поиске нужных помещений в ДОУ.
Границы процесса: от разработки навигационного плана-схемы до нахождения необходимого объекта в соответствии с указателями направления движения по ДОУ.
Руководитель лин-проекта: Преснецова Елена Александровна
Команда лин-проекта: Важенцева Г.В., Бабушкина Т.Н., Лушникова Т.А., Пестова И.В.

	Обоснование:

[bookmark: _GoBack]Потеря времени при поиске нужных групповых помещений и кабинетов спциалистов в ДОУ

	Цели и эффекты:
	Наименование 
цели, ед. изм.
	Текущий показатель
	Целевой 
показатель

	Уменьшение времени у родителей (законных представителей) и посетителей   на поиск нужного помещения или специалиста ДОУ.

	15 мин.
	5 мин.


Эффекты: 
1. Возможность родителей (законных представителей) и посетителей ДОУ без посторонней помощи найти нужное помещение.
2. Сокращение доли посетителей не ориентирующихся в пространстве ДОУ.
	Сроки:
1. Согласование паспорта лин-проекта  – «04» 09. 2024 г.
2. Картирование текущего состояния (с «09» 09. 2024 г.  по «27»09. 2024 г.)
3. Анализ проблем и потерь (с «27»09. 2024 г.  по «04»10. 2024 г.)
4. Составление карты целевого состояния (с «04» 10. 2024 г.  по «11»10. 2024 г.)
5. Разработка плана мероприятий (с «11»10. 2024 г.  по «17»10. 2024 г.)
6. Защита плана мероприятий  с «18» 10.2024 г.
7. Внедрение улучшений (с «21»10.2024 г.  по «29»11. 2024 г.)
8. Мониторинг результатов (с «02»12.2024г.  по «13»12. 2024 г.)
9. Закрытие лин-проекта (с «16»12.2024 г.)
10. Мониторинг стабильности достигнутых результатов (с «17»12. 2024 г. 
по «20»12. 2024 г.)




